

УТВЕРЖДЕНО

решение Дятловского районного  
исполнительного комитета

№ 68 от « 31 » января 2025 г.



ТЕКУЩИЙ ГРАФИК  
капитального ремонта жилищного фонда на 2025 год

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м	Ввод площади в текущем году, кв. м	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, рублей		Использовано средств на 1 января 2025 г., рублей	План финансирования 2025 года, рублей			
				начало месяца, год	окончание месяца, год	сметная	договорная		всего	кредиторская задолженность на 1 января 2025 г.	в том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11
Объекты с вводом площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт жилого дома № 4а по ул. Новогрудской в г. Дятлово	4516,0	4516,0	апрель 2025	август 2025	1755184,00	-	0	1756000,00	-	1197400,00	558600,00
2	Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Советской в г.п. Козловщина	764,8	764,8	май 2025	июль 2025	484297,00	-	0	6000,00*	-	0,00*	6000,00



Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 кв. м	Вид ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			начало месяц, год	окончание месяц, год			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт жилого дома в № 4а по ул. Новогрудской в г. Дятлово	5 месяцев	апрель 2025	август 2025	324,603	Ремонт входных групп, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования. Замена рулонного покрытия кровли, парапетов, доразуклонка участков кровли бетоном. Ремонт вентшахт, ремонт плит и стенок лоджий, ремонт стыков стеновых панелей. Устройство отмостки. Замена инженерных сетей.	Не определена
2	Капитальный ремонт жилого дома в № 9 по ул. Советской в г.п. Козловщина, Дятловского района	3 месяца	май 2025	июль 2025	633,897	Замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, парапетов. Ремонт стыков стеновых панелей, утепление торцевых стен с последующей отделкой. Ремонт вентшахт. Устройство отмостки. Замена инженерных сетей.	Не определена
3	Капитальный ремонт жилого дома в № 26 по ул. Советской в г.п. Новоелья, Дятловского района	2 месяца	май 2025	июнь 2025	для односторонних домов расчет не производится	Полная замена стропильной системы кровли. Устройство отмостки. Прочистка венканалов. Утепление перекрытия.	Не определена

Заместитель председателя



Д.Р. Боровик

Директор Дятловского РУП ЖКХ

В.В.Петюк